

**FUNDACIÓN HIVOS RP
PROYECTO FONDO MUNDIAL COMPONENTE VIH/SIDA**

**EVALUACION DE SUB RECEPTORES
PERIODO DE EXTENSION 2022**

RESPONSABLE:	Graciela Ortega (Área Administrativa)	Fecha: 01 febrero 2023
	Víctor Bernal (Área Medicamentos)	
	Andrés Sologuren (Área Medicamentos)	
REVISADO Y APROBADO	Claudia Cardozo Directora Fundación Hivos	Periodo que corresponde: Año 2022 (Enero-Diciembre)
SUB RECEPTOR	PROSALUD – OPERADOR LOGISTICO	
ACTIVIDAD:	OPERADOR LOGISTICO PARA LA GESTION DE SUMINISTROS ESENCIALES DE ITS VIH SIDA	

VARIABLES	COMENTARIO	5 (Muy satisfactorio)	4 (Satisfactorio)	3 (Aceptable)	2 (deficiente)	1 (Muy Deficiente)
PERTINENCIA DE LA INTERVENCION						
1. PERTINENCIA DE LA INTERVENCIÓN EN RELACIÓN A OBJETIVOS DEL PROYECTO	La intervención ha tenido concordancia continua con los objetivos del proyecto, mostrando Prosalud un desarrollo y mejora continúa que ha permitido el acceso oportuno de la población afectada por el VIH a productos de salud estratégicos, destinados a la respuesta al VIH.	X				
2. GARANTIZA LA ADECUADA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESENCIALES EN ITS VIH SIDA, CUMPLIENDO LOS PROCESOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS PARA ESTE PROCESO DENTRO DE LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES ESTÁNDAR	El Operador Logístico ha realizado la recepción de productos cumpliendo los procesos técnicos establecidos por el RP, Programa Nacional Enfermedades Infectocontagiosas, en concordancia con normas estándar internacionales. Más allá habiendo alcanzado la certificación de buenas prácticas de almacenamiento emitido por autoridades nacionales.	X				
3. GARANTIZA EL ALMACENAMIENTO CENTRAL DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS CUMPLIENDO LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES ESTÁNDAR DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO	Prosalud ha cumplido de manera muy satisfactoriamente con almacenamiento central en la ciudad de La Paz y Santa Cruz de productos de salud estratégicos de la respuesta al VIH, e incluso más allá con almacén y logística de productos destinados a la respuesta a la pandemia causada por SARS COV 2.	X				
4. GARANTIZA LA DISTRIBUCIÓN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE TRANSPORTE, VELANDO LA TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN (EJ.	Prosalud ha cumplido de manera muy satisfactoria con los procesos relacionados a la distribución. Al igual que en años anteriores, es importante resaltar el esfuerzo realizado para cumplir con la tarea de abastecimiento de	X				

VARIABLES	COMENTARIO	5 (Muy satisfactorio)	4 (Satisfactorio)	3 (Aceptable)	2 (deficiente)	1 (Muy Deficiente)
CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE ENTREGA)	productos de salud estratégicos a la respuesta al VIH y productos destinados a la respuesta de COVID 19.					
5. CADENA DE DISTRIBUCIÓN INCLUYE SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CADENA DE SUMINISTROS	El sistema ofrecido por PROSALUD denominado SAI, ha sido esencial para la trazabilidad y seguimiento de productos en la cadena de distribución, siendo este proceso muy satisfactorio.	X				
6. GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN SEGURO CONTRA PERDIDA, ROBO U OTRO EVENTO IMPREVISTO, QUE PERMITA LA REPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS INVOLUCRADOS, CUANDO SE DEL CASO, TANTO EN EL ALMACÉN GENERAL COMO TAMBIÉN EN ALMACENES INTERMEDIOS O DE TRANSITO; ASÍ MISMO SEGURO CONTRA PERDIDA, ROBO U OTRO EVENTO IMPREVISTO DURANTE EL TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	El Operador logístico cuenta con seguro.	X				
7. BRINDA ALMACENES INTERMEDIOS EN LAS CIUDADES DESTINO QUE GARANTICE EL BUEN ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CUANDO NO PUEDAN SER ENTREGADOS A DESTINO INMEDIATAMENTE	PROSALUD ha brindado almacenes intermedios que permite el custodio de productos en la ciudad de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, logrando optimizar los procesos de distribución.	X				
8. GARANTIZA LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS A NIVEL NACIONAL EN EL MENOR TIEMPO LOGÍSTICAMENTE POSIBLE, CON UN MÁXIMO DE 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ORDEN DE DISTRIBUCIÓN	El Operador Logístico ha cumplido la entrega de productos a nivel nacional en un máximo de 15 días hábiles a partir de la recepción de notas de distribución.	X				
9. GARANTIZA LA SISTEMATIZACIÓN DE INVENTARIOS DE LOS MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS, DE FORMA MENSUAL CON REPORTES HASTA MÁXIMO EL 5 DE CADA MES	Presenta reporte al RP de manera mensual de saldos en todos los almacenes.	X				
Puntaje Total /45 puntos (la puntuación mínima aceptable es 27 puntos)		45				
EFICIENCIA DE LAS INTERVENCIONES						
1.ADECUACION DE LOS RRHH EMPLEADOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS (NÚMERO DE PERSONAS, CAPACIDADES TÉCNICAS)	PROSALUD, durante la implementación del proyecto hasta el año 2022, ha cumplido con garantizar RRHH calificado, requerido para el logro de los objetivos.	X				
2.Implementación de recursos tecnológicos para seguimiento de	Ha realizado esfuerzo para la implementación de SAI en Hivos, para el seguimiento de saldos.	X				

VARIABLES	COMENTARIO	5 (Muy satisfactorio)	4 (Satisfactorio)	3 (Aceptable)	2 (deficiente)	1 (Muy Deficiente)
almacén, distribución y entrega de productos						
3.CAPACIDAD DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GENERADA DURANTE LA INTERVENCIÓN	En los informes trimestrales, presenta análisis y sugerencias según las actividades realizadas, las mismas se consideran pertinentes.	X				
4.ANALISIS DE EJECUCIÓN TÉCNICO PRESUPUESTARIA	Existe un análisis de presupuesto con las actividades programadas y que fueron ejecutadas	X				
5.GRADO DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO EN LA RETROALIMENTACION DE CADA TRIMESTRE	El cumplimiento es muy satisfactorio	X				
6.GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE PRESENTACION DE INFORMES Y PRESENTACION DE INFORMACION SOLICITADA	La información financiera administrativa tiene un cumplimiento muy satisfactorio al igual que la presentación de informes técnicos. Además, si existiera algún retraso, informan al respecto	X				
7.GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	La ejecución presupuestaria fue del 100%, muy satisfactoria	X				
Puntaje Total /35 puntos (la puntuación mínima aceptable es 21 puntos)		35				
1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	La naturaleza de sus actividades, permite el cumplimiento de metas planteadas	X				
2.GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROPUESTAS	Cumple con lo requerido	X				
Puntaje Total /10 puntos (la puntuación mínima aceptable es 6 puntos)		10				
SOSTENIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN						
1.NIVEL DE CONCERTACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	Coordina con SR para entrega de productos	X				
2.NIVELES DE CONCERTACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS (PN ITS VIH SIDA, CDVIR)	Coordina con CDVIR para entrega de productos	X				
Puntaje Total /10 puntos (la puntuación mínima aceptable es 6 puntos)		10				
PUNTAJE TOTAL		100				
*Si en alguna sección la puntuación obtenida a la aceptable el comité evaluador suspenderá el convenio con el SR según contrato. No obstante deberá completarse la tabla de evaluación.						
RECOMENDACIONES:						
<ul style="list-style-type: none"> - Continuar con la calidad de servicio ofrecido, que ha logrado alcanzar los objetivos planteados de garantizar el abastecimiento oportuno de productos de salud estratégicos relacionados a la respuesta nacional frente a la epidemia del VIH y SARS COV 2. En instancia final ha sido esencial su participación para lograr que aquellos que más lo necesitan hayan tenido acceso a sus medicamentos, pruebas de laboratorio, insumos de protección personal y otros insumos. 						